

Passerelle DSTS/D.E.I.S. - 2012 calendrier prévisionnel

Septembre à décembre 2012					
n°	dates regroupements	nbre jours	nb heures théorie/Pédagogie	nb heures Etude de terrain	Dates regroupements passerelle DSTS/DEIS
1	24 au 26 septembre 2012	3	14	7	
2	22 au 24 octobre	3	3,5	17,5	
3	26 au 28 novembre	3	7	14	
4	17 au 19 décembre	3	7	14	
total année 2012		12	31,5	52,5	

Janvier à juin 2013					
5	28 au 30 janvier 2013	3	7	14	
6	25 au 27 février	3	7	14	
7	25 au 27 mars	3	7	14	
8	22 avril	1	7	0	Pré-soutenances
9	27 au 28 mai	2	17,5	0	Restitutions sur sites
10	27 juin	1	3,5	0	certification études de terrains
total année 2013		13	49	42	

Total accompagnement	25	80,5	-
Total étude de terrain		-	94,5
Total général	25	175	